



Figura 1 Cartellone di cantiere



*Figura 2 Delimitazione area di cantiere*



*Figura 3 Ante operam*



Figura 4 Ante operam



*Figura 5 Realizzazione impianti elettrici, rilievo fotografico del 13/05/2024*




Figura 6 realizzazione impianti di climatizzazione, rilievo fotografico del 13/05/2024



*Figura 7 Ristrutturazioni interne, rilievo fotografico del 25/02/2025*



*Figura 8 Nuovi divisori, rilievo fotografico del 05/07/2025*



*Figura 9 Impianto di rete, rilievo fotografico del 07/02/2025*



*Figura 10 Impianto dialisi, rilievo fotografico del 30/01/2025*



*Figura 11 Impianto fotovoltaico, rilievo fotografico del 28/01/2025*



*Figura 12 Installazione nuove UTA, rilievo fotografico del 31/01/2025*