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AZIENDA SANITARIA
UNITA' SANITARIA LOCALE N.2

- POTENZA -

oggetto

7CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale - Potenza

COMPLETAMENTO DELLA SEDE
CENTRALE AMMINISTRATIVA DI

POTENZA IN VIA TORRACA

LAVORI COMPLETAMENTO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Nome attività Durata

Allestimento Cantiere 4 g

Pavimenti, rivestimenti 17 g

Pavimentazioni esterne 9 g

Demolizioni e rimozioni 7 g

Opere murarie 15 g

Infissi e porte interne 14 g

Opere in ferro 13 g

Impiantistica 50 g

Controsoffittature 10 g

Tinteggiatura interna 35 g

Smobilizzo Cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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