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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00813
 

DEL 27/12/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
27/12/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Lavori di costruzione del nuovo padiglione per il blocco sale operatorio e Cardiologia con UTIC P.O. di Melfi. Approvazione 

Accordo Bonario e affidamento opere di completamento. CIG 721614680E

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbale di accordo bonario 4  schema di contratto 23 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (PZ) Attività Tecniche - (VEN) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
27/12/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che:  

- con Deliberazione D.G n. 933 del 28 ottobre 2011 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall'Ing. Salvatore Terribile, per l'affidamento dei lavori di costruzione del Nuovo Padiglione per blocco 

sale operatorie e cardiologia con UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi, per l'importo complessivo di € 
6.109.514,75, di cui € 4.866.971,29 per lavori ed € 1.242.543,46 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

- l'importo complessivo di € 6.109.514,75 è finanziato con fondi ex art. 20 della legge n 67/88 e con  fondi 

Regionali, cosi come stabilito nella D.G.R. 1885/2008 ed analiticamente riportato nella D.G.R. n. 
1661/2011 e nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute di cui alla comunicazione n. 20868/2c 

del 6/2/2012; 

- con deliberazione  del D.G. n. 742 del 22 ottobre 2012 e successiva deliberazione sempre del D.G. n. 

799 del 20 novembre 2012, i lavori su indicati, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Matera 
Costruzioni Srl con sede in Stornarella (Fg), che ha offerto, per l’esecuzione dei medesimi lavori il 

prezzo di € 3.423.210,59, corrispondente all'importo a base d'asta di € 4.742.996,91 ribassato del 
27,826%, al netto degli oneri di sicurezza di € 123.974,38 e, quindi per complessivi € 3.547.184,97;  

- è stato stipulato il contratto con l'Appaltatore in data 25/07/2013, Rep. n 114 e registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza Ufficio Territoriale di Lagonegro;  

- in data 2 ottobre 2013 si è provveduto alla consegna dei lavori all'Appaltatore, giusto verbale di 
consegna redatto in pari data; 

ATTESO che: 

- con Deliberazione del D.G. n. 2015/00649 in data 08/10/2015, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha 

provveduto a istituire, ai sensi dell’Art. 130, comma 1. del Decreto Legislativo n. 163/2006, l’Ufficio di 

Direzione Lavori con personale interno dell’Azienda (per le funzioni di Direttore dei Lavori e 

Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, D. Lgs 81/08), nominando l’Arch. Franca Cicale, in 

sostituzione del dimissionario Ing. Salvatore Terribile; 

- con Deliberazione D.G. n. 2016/00595 in data 19/09/2016, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha 

provveduto a sostituire l’Ing. Giuseppe Nolè nelle funzioni di RUP con l’Ing. Alfonso Cardone;  

- con Deliberazione del D.G. n. 2017/00065 del 09/02/2017 è stata approvata la perizia di variante redatta 

dalla Direzione dei Lavori nel rispetto dell’art. 132 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/208, con un 

aumento contrattuale di € 295.569,54 contenuto nel 7,69%; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 13/04/2017, la Regione Basilicata ha preso atto della 

Perizia di Variante sopracitata; 

EVIDENZIATO che: 

- nel quadro Economico della suddetta Perizia di Variante residuano economie pari a € 1.424.728,65 

rinvenienti sia dal ribasso d’asta che dalle somme previste nel medesimo quadro economico per 

imprevisti e per lavori in economia; 

- l’Azienda vuole utilizzare le suddette somme per la realizzazione di un progetto di completamento che 

contempli l’esecuzione di opere complementari e integrative a quelle già in esecuzione;   
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- per poter dar corso ai suddetti interventi di completamento e adeguamento si è reso necessario chiedere 

alla Regione Basilicata l’autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta di € 1.195.811,94 mediante 

l’approvazione di apposita scheda MEXA; 

- con deliberazione D.G.  n. 2016/625 del 30/09/2016 è stata approvata la scheda MEXA per l’utilizzo 

dell’economie e ribasso di gara pari all’importo di € 1.195.811,94; 

- la Regione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 1468 del 19/12/2016 ha approvato la scheda MEXA 

per opere complementari ed integrative dei lavori principali di costruzione del Nuovo Padiglione per 

blocco sale operatorie e cardiologia con UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi per l’importo di      € 

1.195.811,94; 

CHE il Direttore dei Lavori in esecuzione nonché Progettista delle Opere Complementari, Arch. Franca 

Cicale, ha redatto il Progetto di Completamento composto dagli elaborati di cui all’allegato n. 1; 

DATO ATTO che le motivazioni che hanno indotto alla redazione Progetto delle Opere Complementari e 

Integrative sono dovute a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari non prevedibili in fase di 

redazione del progetto, non  imputabili a errore progettuale e finalizzate, altresì, al miglioramento dell’opera 

e alla sua funzionalità; 

VISTA la relazione tecnica allegata alla scheda MEXA in cui dettagliatamente sono riportate le necessità di 

eseguire opere complementare e integrative; 

VISTA la Determinazione n. 2017/D.02938 del 14/07/2017 con la quale è stato dato incarico di procedere 

alla verifica del progetto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010; 

VISTO: 

- il Verbale di Verifica con esito positivo del Progetto delle Opere Complementari e Integrative redatto in 

data 04/09/2017 dai tecnici incaricati con la determinazione n. 2017/D.02938 del 14/07/2017; 

- il Verbale di Validazione del Progetto delle Opere Complementari e Integrative redatto dal RUP, ing. 

Alfonso Cardone, datato 05/09/2017; 

CHE:  

- per le motivazioni esposte, è stato approvato con deliberazione del D.G. n. 2017/00608 del 26/09/2017 e 

con deliberazione Giunta Regionale n. 1077 del 13/10/2017 il Progetto delle Opere Complementari e 

Integrative per l’importo complessivo di € 1.424.728,65; 

- per coprire l’importo di €. 1.424.728,65, necessario per dar corso ai lavori complementari, si farà fronte 

per € 954.907,53  con l’economie del ribasso e per € 469.821,12 con le somme previste per imprevisti e 

lavori in economia, importi già riportati nel quadro della perizia di variante approvato ed autorizzato 

dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 19/12/2016;  

- per dare esecuzione alle opere complementari previste nel Progetto non occorrono finanziamenti 

aggiuntivi poiché la spesa rientra nell’importo di € 6.109.514,75 concesso in sede di finanziamento del 

Progetto a valere sui fondi ex art. 20 della Legge n. 68/88 e fondi Regionali (D.G.R. n. 1661/2011 e 

Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute di cui alla comunicazione n. 20868/2c del 6/2/2012);  
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CONSIDERATO che l’Appaltatore nella fase di esecuzione dei lavori contrattuali provvedeva a scrivere le 

seguenti riserve per l’importo complessivo di € 646.427,92: 

 

- Riserva SAL 1.1 - Maggiori oneri sostenuti per rendere possibile l'esecuzione dei lavori progettualmente 

previsti – per l’importo di €. 16.713,36; 

- Riserva SAL 1.2 - Mancata contabilizzazione dei maggiori oneri relativi alla demolizione, trasporto e 

conferimento a discarica - per l’importo di € 105.931,58; 

- Riserva SAL 1.3 -  Segnalazione di errori, indeterminatezze ed incongruenze progettuali -  a carattere 

non patrimoniale; 

- Riserva SAL 2.1 -  Ridotta produzione -  per l’importo di €. 240.039,27; 

- Riserva SAL 2.2 -  mancata contabilizzazione di opere eseguite per assicurare la corretta e funzionale 

esecuzione delle opere -  per l’importo di €. 1.946,40; 

- Riserva SAL 2.3 -  Maggiori detrazioni applicate per la fornitura di calcestruzzo con valori di resistenza 

caratteristica non conformi -  per l’importo di €. 2.735,37; 

- Riserva SAL 3.1 - Ridotta produzione - per l’importo di €.  75.242,25; 

- Riserva SAL 3.2 - Mancata contabilizzazione di opere eseguite per assicurare la corretta e funzionale 

esecuzione delle opere - per l’importo di €. 5.945,05. 

CHE: 

- a seguito dell’inserimento nei libri contabile delle suddette riserve il Direttore dei Lavori, l’ing. 

Salvatore Terribile, in data 18/07/2014 trasmetteva all’ASP una perizia di va riante, con la quale 

venivano riconosciute all’Impresa Esecutrice Matera Costruzioni S.r.l. maggiori lavori per l’importo di € 

85.080.53 a fronte della richiesta (riserva SAL 1.2) di €  105.931,58; 

- l’impresa Esecutrice Matera Costruzioni S.r.l. accettava l’importo rideterminato e firmava l’atto di 

sottomissione allegato alla suddetta perizia; 

- nel corso di esecuzione dei lavori sono stati effettuati accertamenti ed indagini tese alla valutazione delle 

circostanze segnalate dall'appaltatore e sono stati fatti vari tentativi di conciliazione delle posizioni del 

Progettista/Direttore dei lavori e dell'Impresa esecutrice (per come richiesto dall'Impresa ai sensi  

dell'art. 164, comma 1 del DPR n. 207/2010), senza però giungere alla risoluzione della controversia; 

- in data 03/09/2015 prot. n. 113242 l'Ing. Salvatore Terribile, già progettista dell'opera, comunicava le 

sue irrevocabili dimissioni dall'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione con decorrenza dal 18/09/2015; 

CHE sussistono le condizioni e i presupposti per l’applicabilità dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163 del 

12.4.2006 poichè l'importo complessivo delle stesse ha superato il limite del 10% dell'importo contrattuale 

dei lavori (art. 240, comma 1, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163); 
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CHE per prevenire ogni lite si è convenuto di addivenire a un accordo bonario ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 240 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., nei seguenti termini: 

1. L’Impresa Matera Costruzioni si impegna a rinunciare a lle riserve apposte sul registro di contabilità ad 
eccezione della riserva SAL 1.2 per l’importo complessivo di € 105.931,58; 

 

2. La Stazione appaltante nel frattempo ha risolto le problematiche di tipo impiantistico, determinate da 

intervenuta normativa, approvando il progetto di completamento con opere complementari per l’importo 

di € 1.295.207,86 (lavori e sicurezza) oltre IVA, con deliberazione Direttore Generale n. 2017/00608 del 

26/09/2017 e DGR n. 1077  del 13/10/2017; 

 

3. Che a fronte della rinuncia da parte dell’Impresa esecutrice delle riserve apposte nel registro di 

contabilità l’ASP propone l’affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, 

all’Impresa Matera Costruzioni S.r.l. dei lavori complementari di completamento inseriti nel pro getto di 

cui sopra, per l’importo di €. 1.295.207,86, alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale e previo 

controllo del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, propone inoltre di pagare all’Appaltatore 

la riserva SAL 1.2 per l’importo complessivo di €. 105.931,58, così come rideterminato dall’ing. 

Salvatore Terribile in € 85.080,53 al netto del ribasso contrattuale; 

SI DA ATTO che in data 11/12/2017 è stato sottoscritto il verbale di Accordo Bonario ai sensi dell’art. 240 

del D. Lgs. n. 163/2006, che allegato insieme allo schema di contratto al presente atto ne formano parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del verbale di Accordo Bonario con lo schema di 

contratto redatto ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs n. 163/2006; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,  

D E L I B E R A 

1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del 

provvedimento; 

2. Di approvare verbale di Accordo Bonario redatto ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs n. 163/2006 
sottoscritto dall’Azienda Sanitaria e l’Impresa esecutrice dei lavori in data 11/12/2017 ; 

3. Di dare atto che si farà fronte all’importo di €. 1.424.728,65, necessario per dar corso ai lavori 
complementari, per € 954.907,53 con l’economie del ribasso d’appalto e per € 469.821,12 utilizzando le 
somme previste per imprevisti e lavori in economia, entrambi gli importi sono riportati nel quadro di 

variante approvato; 

4. Di dare atto altresì che non vi è aumento dell’importo complessivo rispetto al finanziamento concesso 
per l’opera, fondi ex art. 20 della legge n 67/88 e fondi Regionali, cosi come stabilito nella D.G.R. n. 
1885/2008 ed analiticamente riportato nella D.G.R. n. 1661/2011 e Decreto Dirigenziale del Ministero 

della Salute di cui alla comunicazione n. 20868/2c del 6/2/2012; 
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5. Di dare atto, inoltre, che tutti i documenti non materialmente allegati alla presente sono depositati agli 

atti dell’Ufficio Tecnico; 

6. Di notificare il presente atto all’U.O. Economico Patrimoniale,  All’U.O. Attività Tecniche di Venosa;  

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di trasmetterlo all’ufficio tecnico 
per gli adempimenti di competenza.  

 

 

 

Francesco Blesce
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


