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VERBALE DI ACCORDO BONARIO
(Art. 240 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n.163)

OGGETTO: Contratto Rep. n. 114 del 25/07/2013 per 1’affidamento in appalto all’Impresa Matera
Costruzioni S.r.l. con sede a Stornarella (FG) in via Papa Giovanni Paolo I, n. 12,
(C.F. — P. IVA: 03685940714) per i lavori di "COSTRUZIONE DEL NUOVO
PADIGLIONE DEL BLOCCO SALE OPERATORIE E REPARTO DI
CARDIOLOGIA CON UTIC PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELFI".
Accordo Bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

dell’ASP di Via Torraca n. 2, di Potenza si sono costituiti:

1) Arch. Franca Cicale, domiciliata agli effetti del presente atto presso la sede di Potenza in via
Torraca n. 2 la quale interviene in qualita di Direttore dell’U.O.C. Attivita Tecniche e Gestione del
Patrimonio che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’ Amministrazione che rappresenta;

2) Filomena De Finis, la quale interviene e stipula in qualitd di legale rappresentante
dell’impresa Matera Costruzioni S.r.l., con sede a Stornarella (FG) in via Papa Giovanni Paolo I, n.
12, (C.F. - P. IVA: 03685940714).

Premesso che:

v' 11 progetto esecutivo dei lavori di " COSTRUZIONE DEL NUOVO PADIGLIONE DEL
BLOCCO SALE OPERATORIE E REPARTO DI CARDIOLOGIA CON UTIC PRESSO IL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI MELFI " & stato approvato con Delibera del Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria di Potenza n. 933 del 28/10/2011 per un importo complessivo di €.
6.109.514,75 di cui €. 4.866.971,29 per lavori e €. 1.242.543,46 per somme a disposizione
dell'Amministrazione.

v' A seguito di gara esperita con il criterio del prezzo pili basso veniva sottoscritto contratto in data
25/07/2013 rep. n. 114 con I'Impresa aggiudicataria dei lavori Matera Costruzioni S.r.l. per un
importo complessivo di €. 3.547.184,97 di cui €. 123.974,38 quali oneri della sicurezza.

v" In data 02/10/2013 si provvedeva alla consegna dei lavori mediante verbale redatto in pari data,
firmato senza riserve dall'appaltatore, nel quale si dava del termine di ultimazione dei lavori alla
data del 02/10/2015.

v" Con la firma del primo S.A.L. 'Appaltatore provvedeva a scrivere le seguenti riserve:

— RISERVA SAL 1.1 - MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER RENDERE POSSIBILE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI PROGETTUALMENTE PREVISTI — per l'importo di €.
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16.713,36;

— RISERVA SAL 1.2 - MANCATA CONTABILIZZAZIONE DEI MAGGIORI ONERI!
RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA - per
Uimporto di € 105.931,58,

— RISERVA SAL 1.3 — SEGNALAZIONE DI ERRORI, INDETERMINATEZZE ED
INCONGRUENZE PROGETTUALI — a carattere non patrimoniale;

v Nel corso di esecuzione dei lavori sono stati effettuati accertamenti ed indagini tese alla
valutazione delle circostanze segnalate dall'appaltatore e sono stati fatti vari tentativi di
conciliazione delle posizioni del Progettista/Direttore dei lavori e dell'Impresa esecutrice (per
come richiesto dall'lmpresa ai sensi dell'art. 164, comma 1 del DPR n. 207/2010), senza pero
giungere alla risoluzione della controversia.

v" L'Appaltatore provvedeva a firmare il secondo S.A.L. con riserva esplicitando sul registro di
contabilita le seguenti richieste:

— RISERVA SAL 2.1 — RIDOTTA PRODUZIONE — per l'importo di €. 240.039,27;

— RISERVA SAL 2.2 — MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE PER
ASSICURARE LA CORRETTA E FUNZIONALE ESECUZIONE DELLE OPERE — per
limporto di €. 1.946,40;

— RISERVA SAL 2.3 — MAGGIORI DETRAZIONI APPLICATE PER LA FORNITURA DI
CALCESTRUZZO CON VALORI DI RESISTENZA CARATTERISTICA NON CONFORMI —
per l'importo di €. 2.735,37.

v L'Appaltatore provvedeva a firmare il terzo S.A.L. con riserva esplicitando sul registro di
contabilita le seguenti richieste:

— RISERVA SAL 3.1 — RIDOTTA PRODUZIONE — per l'importo di €. 75.242,25;

— RISERVA SAL 3.2 — MANCATA CONTABILIZZAZIONE DI OPERE ESEGUITE PER
ASSICURARE LA CORRETTA E FUNZIONALE ESECUZIONE DELLE OPERE — per
l'importo di €. 5.945,05.

v In data 18/07/2014 il Direttore dei Lavori ing. Salvatore Terribile trasmetteva all’ASP una
perizia di variante, con la quale venivano riconosciute all’Impresa Esecutrice Matera
Costruzioni S.r.l. maggiori lavori per I'importo di € 85.080.53 a fronte della richiesta di €
105.931,58 riserva SAL 1.2;

v L’impresa Esecutrice Matera Costruzioni S.r.l. accettava 'importo rideterminato e firmava
I"atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia;

v In data 03/09/2015 prot. n. 113242 I'lng. Salvatore Terribile, gia progettista dell'opera,
comunicava le sue irrevocabili dimissioni dall'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione con decorrenza dal 18/09/2015.
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v" In conseguenze delle irrevocabili dimissioni presentate dall'lng. Salvatore Terribile il RUP
convocava lo stesso Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza, 1'Appaltatore ed i
Collaudatori in corso d'opera per la data del 17/09/2015 allo scopo di provvedere alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori.

v L'Appaltatore provvedeva a firmare lo Stato di consistenza dei lavori del 17/09/2015 con
riserva esplicitando sul registro di contabilita le seguenti richieste:

— RISERVA SAL 4.1 — RIDOTTA PRODUZIONE — per I'importo di €. 195.258,93

— RISERVA SAL 4.2 — ILLEGTTIMA DETRAZIONE DI ALCUNE PARTIRE DI LAVORO -
per 'importo di € 2.615,71.

Che le riserve poste dall’Impresa Matera Costruzioni nel complesso ammontano ad un importo di
€ 646.427.92;

Che sussistono inoltre anche le condizioni e i presupposti per I’applicabilita dell’art. 240 del D. Lgs.
n. 163 del 12.4.2006 poiché l'importo complessivo delle stesse ha superato il limite del 10%
dell'importo contrattuale dei lavori (art. 240, comma 1, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163);

Sentito il Responsabile del Procedimento Ing. Alfonso Cardone nominato in data 19/09/2016 in
sostituzione dell’Ing. Giuseppe Nolé;

Le parti, al fine di prevenire ogni lite, ai sensi ¢ per gli effetti dell’art. 240 del D. Lgs. 12.4.2006, n.
163 € s.m.1., hanno convenuto di addivenire ad una transazione bonaria nei termini seguenti:

1. L’Impresa Matera Costruzioni si impegna a rinunciare alle riserve apposte sul registro di
contabilita ad eccezione della riserva SAL 1.2 per I'importo complessivo di €. 105.931,58;
2. La Stazione appaltante nel frattempo ha risolto le problematiche di tipo impiantistico,

determinate da intervenuta normativa, approvando il progetto di completamento con opere
complementari per I’'importo di € 1.295.207,86 (lavori e sicurezza) oltre IVA, con deliberazione
Direttore Generale n. 2017/00608 del 26/09/2017 e DGR n. 1077 del 13/10/2017;

3. Che a fronte della rinuncia da parte dell’Impresa esecutrice delle riserve apposte nel registro di
contabilita I’ASP propone I’affidamento, all’Impresa Matera Costruzioni S.r.l. dei lavori
complementari di completamento inseriti nel progetto di cui sopra, per ’importo di €.
1.295.207,86, ai sensi dell’art. 57, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, alle stesse condizioni
previste nel contratto iniziale e previo controllo del possesso dei requisiti per I’esecuzione dei
lavori, propone inoltre di pagare all’ Appaltatore la riserva SAL 1.2 per I'importo complessivo di
€. 105.931,58, cosi come rideterminato dall’ing. Salvatore Terribile in € 85.080,53 al netto del
ribasso contrattuale.

Tutto cio riportato in premessa ¢ considerata parte integrante e sostanziale del presente atto, i
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contraenti sopraindicati convengono e transigono quanto segue:

» Le parti come sopra costituite al fine di evitare 1’insorgere di una lite, ai sensi dell’art. 1965 c.c.
ed in conformitd a quanto stabilito dall’art. 240 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.,
convengono quanto segue:

1. L’Impresa Matera Costruzioni, a fronte dell’affidamento in suo favore dei lavori
complementari di completamento di cui al progetto approvato con delibera DG n.
2017/00608 del 26/09/2017, per I'importo di €. 1.295.207,86, rinuncia alle riserve apposte
sul registro di contabilita ad eccezione della riserva SAL 1.2 per I'importo complessivo di €.
105.931,58 che é ridotto a € 85.080,53 al netto del ribasso;

2. La Stazione appaltante, accettando la riserva del SAL 1.2 per I’'importo complessivo ridotto
di €. 85.080,53, si impegna ad affidare ai sensi dell’art. 57, comma 5 del D. Lgs. 163/2006
all’Impresa Matera Costruzioni S.r.l., i lavori complementari di completamento di cui al
progetto approvato con delibera DG n. 2017/00608 del 26/09/2017, per I'importo di
€. 1.295.207,86.

» Qualora la Stazione appaltante non provveda al pagamento dell’importo di €. 85.080,53 a
tacitazione della riserva SAL 1.2 entro il termine di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente accordo ove non provveda ad affidare all’Impresa Matera Costruzioni S.r.l. i lavori di
completamento di cui al progetto approvato con delibera DG n. 2017/00608 del 26/09/2017 per
I'importo di €. 1.295.207,86, ai sensi dell’art. 57, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, entro il
termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, lo stesso dovra ritenersi
nullo facoltando I’Impresa Matera costruzioni S.r.l. ad agire in giudizio per il riconoscimento di
tutte le riserve apposte sul registro di contabilita.

» Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse, inerenti € conseguenti il presente atto, ivi
compresa |’Imposta di registro sono a carico dell’Impresa Esecutrice salvo diverse inderogabili
disposizioni di legge.

Il presente accordo bonario sara approvato con Deliberazione del Direttore Generale insieme al
relativo schema contrattuale.

Il presente verbale, letto, viene dichiarato conforme alla volonta delle parti intervenute e in ultimo
lo sottoscrivono.

Per I’ Affidatario Per la Stazione Appaltante

Filomena De Finis h. Franca Cicale
TATERA COSTRUZIONI s.rt
t

Papa Gig¥appi Raolo |, _n°12
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