DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(ASPy

Senvizio Sanitario Regionale Basilicata

NUMERO 2017/00813 DEL 27/12/2017

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

¥ Collegio Sindacale il 271212017

OGGETTO

Lavori di costruzione del nuovo padiglione per il blocco sale operatorio e Cardiologia con UTIC P.O. di Melfi. Approvazione
Accordo Bonario e affidamento opere di completamento. CIG 721614680E

Struttura Proponente Attivita Tecniche - (P2)

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Pagg. Descrizione Allegato Pagg.

verbale di accordo bonario 4 schema di contratto 23

Uffici a cui notificare

Attivita Tecniche - (PZ) Attivita Tecniche - (VEN)

Economico Patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente é stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 27/12/2017

La presente diviene Doo 5 aa dalla Ad avvenuta
eseguibile ai sensi [+ Immediatamente [ ugblicagzgi]one allAlbo [ approvazione
dell'art.44 della L.R. P regionale

n.39/2001 e ss.mm.ii
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PREMESSO che:

con Deliberazione D.G n. 933 del 28 ottobre 2011 ¢ stato approvato il progetto esecutivo, redatto
dall'lng. Salvatore Terribile, per 'affidamento dei lavori di costruzione del Nuovo Padiglione per blocco
sale operatorie e cardiologia con UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi, per I'importo complessivo di €
6.109.514,75, di cui € 4.866.971,29 per lavori ed € 1.242.543,46 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione;

l'importo complessivo di € 6.109.514,75 ¢ finanziato con fondiex art. 20 della legge n 67/88 e con fondi
Regionali, cosi come stabilito nella D.G.R. 1885/2008 ed analiticamente riportato nella D.G.R. n.
1661/2011 e nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute di cui alla comunicazione n. 20868/2c
del 6/2/2012;

con deliberazione del D.G. n. 742 del 22 ottobre 2012 e successiva deliberazione sempre del D.G. n.
799 del 20 novembre 2012, i lavori su indicati, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Matera
Costruzioni Srl con sede in Stornarella (Fg), che ha offerto, per ’esecuzione dei medesimi lavori il
prezzo di € 3.423.210,59, corrispondente all'importo a base d'asta di € 4.742.996,91 ribassato del
27,826%, al netto degli oneri di sicurezza di€ 123.974,38 e, quindi per complessivi € 3.547.184,97;

e stato stipulato il contratto con I'Appaltatore in data 25/07/2013, Rep. n 114 e registrato presso
I Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza Ufficio Territoriale di Lagonegro;

in data 2 ottobre 2013 si & provveduto alla consegna dei lavori all Appaltatore, giusto verbale di
consegna redatto in pari data;

ATTESO che:

con Deliberazione del D.G. n. 2015/00649 in data 08/10/2015, I’ Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha
provveduto a istituire, ai sensi dell’Art. 130, comma 1. del Decreto Legislativo n. 163/2006, 1’Ufficio di
Direzione Lavori con personale interno dell’Azienda (per le funzioni di Direttore dei Lavori e
Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione, D. Lgs 81/08), nominando 1I’Arch. Franca Cicale, in
sostituzione del dimissionario Ing. Salvatore Terribile;

con Deliberazione D.G. n. 2016/00595 in data 19/09/2016, I’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha
provveduto a sostituire I'Ing. Giuseppe Nole nelle funzioni di RUP con I'Ing. Alfonso Cardone;

con Deliberazione del D.G. n. 2017/00065 del 09/02/2017 ¢ stata approvata la perizia di variante redatta
dalla Direzione dei Lavori nel rispetto dell’art. 132 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 163/208, con un
aumento contrattuale di€ 295.569,54 contenuto nel 7,69%;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 13/04/2017, la Regione Basilicata ha preso atto della
Perizia di Variante sopracitata;

EVIDENZIATO che:

nel quadro Economico della suddetta Perizia di Variante residuano economie pari a € 1.424.728,65
rinvenienti sia dal ribasso d’asta che dalle somme previste nel medesimo quadro economico per
imprevisti e per lavori in economia;

I’Azienda vuole utilizzare le suddette somme per la realizzazione di un progetto di completamento che
contempli I’esecuzione diopere complementarie integrative a quelle gid in esecuzione;
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- per poter dar corso ai suddetti interventi di completamento e adeguamento si & reso necessario chiedere
alla Regione Basilicata I'autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta di € 1.195.811,94 mediante
I’approvazione di apposita scheda MEXA;

- con deliberazione D.G. n. 2016/625 del 30/09/2016 ¢ stata approvata la scheda MEXA per I’utilizzo
dell’economie e ribasso di gara pari all’importo di€ 1.195.811,94;

- laRegione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 1468 del 19/12/2016 ha approvato la scheda MEXA
per opere complementari ed integrative dei lavori principali di costruzione del Nuovo Padiglione per
blocco sale operatorie e cardiologia con UTIC del Presidio Ospedaliero di Melfi per 1’importo di €
1.195.811,94;

CHE il Direttore dei Lavori in esecuzione nonché Progettista delle Opere Complementari, Arch. Franca
Cicale, ha redatto il Progetto di Completamento composto dagli elaborati dicui all’allegato n. 1;

DATO ATTO che le motivazioni che hanno indotto alla redazione Progetto delle Opere Complementari e
Integrative sono dovute a sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari non prevedibili in fase di
redazione del progetto, non imputabili a errore progettuale e finalizzate, altresi, al miglioramento dell’opera
e alla sua funzionalita;

VISTA la relazione tecnica allegata alla scheda MEXA in cui dettagliatamente sono riportate le necessita di
eseguire opere complementare e integrative;

VISTA la Determinazione n. 2017/D.02938 del 14/07/2017 con la quale e stato dato incarico di procedere
alla verifica del progetto ai sensidell’art. 47 del D.P.R. 207/2010;

VISTO:

- il Verbale di Verifica con esito positivo del Progetto delle Opere Complementari e Integrative redatto in
data 04/09/2017 dai tecnici incaricati con la determinazione n. 2017/D.02938 del 14/07/2017,

- il Verbale di Validazione del Progetto delle Opere Complementari e Integrative redatto dal RUP, ing.
Alfonso Cardone, datato 05/09/2017;

CHE:

- per le motivazioni esposte, é stato approvato con deliberazione del D.G. n. 2017/00608 del 26/09/2017 e
con deliberazione Giunta Regionale n. 1077 del 13/10/2017 il Progetto delle Opere Complementari e
Integrative per 1’importo complessivo di € 1.424.728,65;

- per coprire I’importo di €. 1.424.728,65, necessario per dar corso ai lavori complementari, si fara fronte
per € 954.907,53 con I'economie del ribasso e per € 469.821,12 con le somme previste per imprevisti e
lavori in economia, importi gia riportati nel quadro della perizia di variante approvato ed autorizzato
dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 19/12/2016;

- per dare esecuzione alle opere complementari previste nel Progetto non occorrono finanziamenti
aggiuntivi poiché la spesa rientra nell’importo di € 6.109.514,75 concesso in sede di finanziamento del
Progetto a valere sui fondi ex art. 20 della Legge n. 68/88 e fondi Regionali (D.G.R. n. 1661/2011 e
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute di cui alla comunicazione n. 20868/2c del 6/2/2012);

Direttore/Dirigente U.O. Proponente  Franca Cicale Firma Franca Cicale Pagina 3/6




CONSIDERATO che I’ Appaltatore nella fase di esecuzione dei lavori contrattuali provvedeva a scrivere le
seguenti riserve per I’importo complessivo di€ 646.427,92:

Riserva SAL 1.1 - Maggiori oneri sostenuti per rendere possibile I'esecuzione dei lavori progettualmente
previsti — per I’importo di€. 16.713,36;

Riserva SAL 1.2 - Mancata contabilizzazione dei maggiori oneri relativi alla demolizione, trasporto e
conferimento a discarica - per I’importo di€ 105.931,58;

Riserva SAL 1.3 - Segnalazione di errori, indeterminatezze ed incongruenze progettuali - a carattere
non patrimoniale;

Riserva SAL 2.1 - Ridotta produzione - per I'importo di€. 240.039,27,;

Riserva SAL 2.2 - mancata contabilizzazione di opere eseguite per assicurare la corretta e funzionale
esecuzione delle opere - per I'importo di €. 1.946,40;

Riserva SAL 2.3 - Maggiori detrazioni applicate per la fornitura di calcestruzzo con valori di resistenza
caratteristica non conformi - per 1’importo di€. 2.735,37;

Riserva SAL 3.1 - Ridotta produzione - per I'importo di€. 75.242,25;

Riserva SAL 3.2 - Mancata contabilizzazione di opere eseguite per assicurare la corretta e funzionale
esecuzione delle opere - per I'importo di €. 5.945,05.

CHE:

a seguito dell’inserimento nei libri contabile delle suddette riserve il Direttore dei Lavori, 1’ing.
Salvatore Terribile, in data 18/07/2014 trasmetteva all’ASP una perizia di variante, con la quale
venivano riconosciute all’Impresa Esecutrice Matera Costruzioni S.r.l. maggiori lavori per I’importo di €
85.080.53 a fronte della richiesta (riserva SAL 1.2) di € 105.931,58;

I’impresa Esecutrice Matera Costruzioni S.r.l accettava 1’importo rideterminato ¢ firmava I’atto di
sottomissione allegato alla suddetta perizia;

nel corso diesecuzione dei lavori sono stati effettuati accertamenti ed indagini tese alla valutazione delle
circostanze segnalate dall'appaltatore e sono stati fatti vari tentativi di conciliazione delle posizioni del
Progettista/Direttore dei lavori e dell'lmpresa esecutrice (per come richiesto dall'lmpresa ai sensi
dellart. 164, comma 1 del DPR n. 207/2010), senza pero giungere alla risoluzione della controversia;

in data 03/09/2015 prot. n. 113242 I'Ing. Salvatore Terribile, gia progettista dell'opera, comunicava le
sue irrevocabili dimissioni dall'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione con decorrenza dal 18/09/2015;

CHE sussistono le condizioni e i presupposti per I'applicabilita dell’art. 240 del D. Lgs. n. 163 del
12.4.2006 poiche l'importo complessivo delle stesse ha superato il limite del 10% dell'importo contrattuale
dei lavori (art. 240, comma 1, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163);
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CHE per prevenire ogni lite si € convenuto di addivenire a un accordo bonario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 240 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., nei seguenti termini:

1. L’Impresa Matera Costruzioni si impegna a rinunciare alle riserve apposte sul registro di contabilita ad
eccezione della riserva SAL 1.2 per I’importo complessivo di€ 105.931,58;

2. La Stazione appaltante nel frattempo ha risolto le problematiche di tipo impiantistico, determinate da
intervenuta normativa, approvando il progetto di completamento con opere complementari per I’importo
di € 1.295.207,86 (lavorie sicurezza) oltre IVA, con deliberazione Direttore Generale n. 2017/00608 del
26/09/2017 e DGR n. 1077 del 13/10/2017;

3. Che a fronte della rinuncia da parte dell’Impresa esecutrice delle riserve apposte nel registro di
contabilita I’ASP propone laffidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 5 del D. Lgs. 163/2006,
all’Impresa Matera Costruzioni S.r.1. dei lavori complementari di completamento inseriti nel pro getto di
cui sopra, per I’importo di€. 1.295.207,86, alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale e previo
controllo del possesso dei requisiti per I’esecuzione dei lavori, propone inoltre di pagare all’ Appaltatore
la riserva SAL 1.2 per I’'importo complessivo di €. 105.931,58, cosi come rideterminato dall’ing.
Salvatore Terribile in € 85.080,53 al netto del ribasso contrattuale;

SI DA ATTO che in data 11/12/2017 ¢ stato sottoscritto il verbale di Accordo Bonario ai sensidell’art. 240
del D. Lgs. n. 163/2006, che allegato insieme allo schema di contratto al presente atto ne formano parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del verbale di Accordo Bonario con lo schema di
contratto redatto ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs n. 163/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

SENTITI ipareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del
provvedimento;

2. Di approvare verbale di Accordo Bonario redatto ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs n. 163/2006
sottoscritto dall’ Azienda Sanitaria e I'Impresa esecutrice dei lavori indata 11/12/2017;

3. Di dare atto che si fara fronte all’importo di €. 1.424.728,65, necessario per dar corso ai lavori
complementari, per € 954.907,53 con I’economie del ribasso d’appalto e per € 469.821,12 utilizzando le
somme previste per imprevisti e lavori in economia, entrambi gli importi sono riportati nel quadro di
variante approvato;

4. Di dare atto altresi che non vi & aumento dell’importo complessivo rispetto al finanziamento concesso
per I'opera, fondi ex art. 20 della legge n 67/88 e fondi Regionali, cosi come stabilito nella D.G.R. n.
1885/2008 ed analiticamente riportato nella D.G.R. n. 1661/2011 e Decreto Dirigenziale del Ministero
della Salute di cui alla comunicazione n. 20868/2c del 6/2/2012;
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Di dare atto, inoltre, che tutti i documenti non materialmente allegati alla presente sono depositati agli
atti dell’Ufficio Tecnico;

Di notificare il presente atto all’U.O. Economico Patrimoniale, AIl’U.O. Attivita Tecniche di Venosa;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di trasmetterlo all’ufficio tecnico
per gli adempimenti di competenza.

Francesco Blesce

L’Istruttore Il Responsabile Unico del Procedimento

Franca Cicale

Il Dirigente Responsabile dell’'Unita Operativa

Massimo De Fino Giovanni Battista Bochicchio Cristiana Mecca
Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale Il Direttore Amministrativo
Massimo De Fino Giovanni Battista Bochicchio Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali & fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curera la conservazione nei termini di legge.
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